

Evaluación RA2.

Asignatura: Gestión Ágil de Proyectos (GAP)

Contexto del Desafío: 2 Semanas de ejecución (Sprints de 5 días hábiles).

1. Introducción y Propósito del Desafío

Ya hemos terminado la fase de concepción y refinamiento operativo. Su radiador visual (Trello) ya cuenta con una base sólida: al menos 9 Historias de Usuario estimadas en puntos de Fibonacci, filtradas por la política INVEST y con criterios de aceptación en formato BDD.

Ahora entramos en la fase más crítica de la ingeniería de software: **la ejecución**. El objetivo de las próximas dos semanas no es escribir líneas de código sin control, sino demostrar disciplina ágil. Utilizarán Scrum como un mecanismo de supervivencia para gestionar su tiempo de forma parcial, colaborando asincrónicamente para entregar un **Producto Mínimo Viable (MVP)** real, funcional y de alta calidad.

2. Estructura de Evaluación en 3 Hitos

El proyecto se evaluará de forma incremental a través de 3 hitos obligatorios. Debido a las restricciones de tiempo y carga académica, la burocracia documental se reduce a cero: sus herramientas de trabajo (Kanban y Git) serán su única evidencia.

Hito 1: Tracción Inicial e Higiene del Flujo

- **Momento de Evaluación:** Día 5 (Cierre de la primera semana) — *Formato Asíncrono*.
- **Objetivo:** Romper la inercia del inicio del proyecto y demostrar coordinación de equipo antes del fin de semana.
- **Requisitos a Evaluar:**
 - **Movimiento del Tablero:** El radiador visual no puede estar estático. Se evaluará que las historias de usuario comprometidas para el Sprint 1 hayan

pasado de *Product Backlog* a *In Progress* o *Testing/Review*.

- **Evidencia en Git:** El repositorio debe registrar *commits* o *Pull Requests* individuales de los miembros del equipo que demuestren el inicio del desarrollo técnico base (arquitectura, setup inicial o primeras maquetas).
- **Entregable:** Enlace actualizado del tablero Kanban digital y del repositorio Git.

Hito 2: "Slicing" de Emergencia y Gestión del Alcance

- **Momento de Evaluación:** Día 7 (Mitad de la segunda semana) — *Formato Videollamada/Síncrono (3 min por equipo)*.
- **Objetivo:** Aprender a reaccionar ante la escasez de tiempo y la presión de otras asignaturas mediante la re-priorización agresiva.
- **Requisitos a Evaluar:**
 - **Inspección y Adaptación:** Cada equipo presentará en una micro-reunión con el docente el estado de su Sprint Backlog.
 - **Gestión del Alcance:** Si el tiempo no es suficiente para completar las 9 historias iniciales, el equipo deberá justificar qué historias se recortan o postergan en el backlog utilizando criterios INVEST para salvar el núcleo funcional del MVP.
 - **Entregable:** Defensa oral breve del plan de contingencia y estado del tablero visual refinado.

Hito 3: Sprint Review y Cierre del MVP

- **Momento de Evaluación:** Día 10 (Fin de la segunda semana) — *Formato Síncrono Presencial*.
- **Objetivo:** Demostrar valor de negocio mediante software real y operativo.
- **Requisitos a Evaluar:**
 - **Demo en Vivo (Sin diapositivas):** Demostración interactiva de las historias de usuario que sobrevivieron al Hito 2, corriendo en un entorno local.
 - **Validación de Criterios:** El incremento presentado debe responder de manera exacta a los escenarios BDD (Dado/Cuando/Entonces) que el propio equipo redactó.
 - **Entregable:** Enlace al repositorio final y demostración del producto en vivo (máximo 5 minutos).

3. Reglas de Calidad y el "Definition of Done" (DoD)

Para este desafío, la regla de oro de Scrum es estricta: **Software parcialmente hecho es equivalente a 0% de avance**. Es preferible entregar 3 historias de usuario perfectas e integradas, que 9 historias a medio programar y llenas de bugs. Todo incremento para ser considerado "Hecho" (Done) en el Hito 3 debe cumplir el siguiente estándar mínimo:

1. **Compilación Limpia:** El código no presenta errores críticos y corre sin caerse.
2. **Trazabilidad BDD:** Los criterios de aceptación conductuales planteados en la planificación se cumplen en la ejecución real de la interfaz.
3. **Integración en Git:** No existen ramas aisladas. Todo el software presentado ha sido integrado exitosamente en la rama principal mediante *Pull Requests* revisados.

Calendario de entregas

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
				3/jul.		
Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5 10/jul.		
Día 6	Día 7 Meet/Zoom	Día 8	Día 9	Día 10 17/jul.		